



STRATEJİK PLAN- İŞ PLANI

SÜREÇLER	Faaliyetler	Sorumlu Birim/kişi	TARİH	Açıklama
1. SP HAZIRLIK SÜRECİ	1.1. SP'nin Sahiplenilmesi:Üst yönetim tarafından SP çalışmalarının başlatılması için Genelge 1 yayınlanması	Rektör	ARALIK 2018	YAPILDI
	1.2. Planlama sürecinin organizasyonu: kurul, ekip, temsilciler görevlendirilmesi	Rektör	ARALIK 2018	YAPILDI
	1.3.SP hazırlanması için çalışma takvimi hazırlanması	Kalite Komisyonu	ARALIK 2018	YAPILDI
	1.4.İhtiyaç tespiti:Strateji Planlama Ekibine gerekli olan bilgi, belge, şablon, materyal, eğitim tespiti	Strateji Planlama Ekibi	ARALIK 2018	
	1.5.Eğitim Programı:Strateji Planlama Ekibinin bilgilendirilmesi	SGDB	ARALIK 2018	
	1.6. Farkındalık/Bilgilendirme Toplantıları	Kalite Komisyonu/SGDB	ARALIK 2018	YAPILDI (Fakülteler, MYO ve Spor Bilimleri Fakültesi)
	1.7 Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi	SGDB	ARALIK 2018/SÜREKLİ	
	1.8.Danışma Kurulları belirlenmesi- İç ve Dış (Birim bazında)	Birimler/Kalite Komisyonu	ARALIK 2018	
2. DURUM ANALİZİ	2.1 Strateji Plan Hazırlama Ekibine durum analizi hakkında bilgilendirme yapılması	SGDB	ARALIK 2018	
	2.2.Durum analizi çalışma grupları oluşturulması	Kalite Komisyonu/Kalite temsilcileri		
	2.3.Tarihi Gelişim:Kuruluş, aşamalar,önemli yapısal dönüşümler vb.	SPE	ARALIK 2018	
	2.4.Mevzuat analizi, Üst politika belgeleri analizi (Kurum/birim)	ÇG 1/SPE		
	2.5.Faaliyet Alanları, ürün ve hizmetler analizi	ÇG 2/SPE		
	2.6. Paydaş Analizi:Danışma Kurulu toplantıları ve katılımcılığın sağlanması amacıyla paydaş görüşlerinin SP'a yansıtılması	ÇG3/SPE		
	2.7. Kurumun GZFT Analizi	ÇG4/SPE		
	2.7.1 Akademik Faaliyetler analizi	ÇG5/SPE		
	2.7.2.Yüksek Öğretim Sektörü Analizi	ÇG6/SPE		
	2.8.İhtiyaçların belirlenmesi	ÇG7 /SPE		
3. GELECEĞE BAKIŞ:	3. GELECEĞE BAKIŞ: Mision, vizyon ve temel değerler bildirimleri	Kalite Kom./SGK/REKTÖR	OCAK 2019	
4. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ	4. FARKLILAŞMA STRATEJİSİ	Kalite Komisyonu	OCAK 2019	
5. STRATEJİ GELİŞTİRME	5. .1. STRATEJİ GELİŞTİRME:Amaçlar, hedef ler, Performans göstergeleri ile stratejinin belirlenmesi	Birim/ Fakülte/ Üniv. bazında toplantılarla SPE	OCAK 2019	
	5.2. Stratejik Plan maliyetinin belirlenmesi	SPE	ŞUBAT 2019	
6. EYLEM PLANLARI	6.1. Eylem Planları ve SP taslağının oluşturulması	Kalite Komisyonu/Kalite temsilcileri	ŞUBAT 2019	

	6.2. SP yazılması	SPE/SGDB		
	6.3.Strateji Geliştirme Kurulunda SP onayı	SGDB/SGK	MART 2019	
7. İZLEME ve DEĞERLENDİRME	7. İZLEME DEĞERLENDİRME	Tüm birimler/SPE	SÜREKLİ	sürekli
8. SP'nin SUNULMASI	SP RAPORUNUN TESLİMİ	Kalite Komisyonu/SGDB	NİSAN 2019	TESLİM (NİSAN)
9. SP'nin GÜNCELLENMESİ	SP'da gerekli güncellemelerin yapılması	Kalite Kom./Kalite Ku.	SÜREKLİ	senede iki kez (6 ve 12 aylık)
	SP:Stratejik Plan; ÇG:Çalışma Grubu SGK:Strateji Geliştirme Kurulu			

